

डोंगरी विकास नंदुरबार जिल्ह्यातील विधन विहीर खोदाई व हातपप उभारणी काम माहिती सन व 2016-17

अ.क्र	तालुका	गावाचे नाव	ठेकाण	प्र.मा.मंजूरी रक्कम	प्र.मा.मंजूरी आदेश क्र / दि.	निधो वितरण I	निधो वितरण II	निधो वितरण रक्कम रू	एकूण निधी वितरोत	कार्यारंभ आदेश क्र / दि.	कंत्रटदाराचे नाव	मंजूर निविदा किंमत	कामाची सद्यस्थिती	कामाचा निरीक्षण दिनांक	काम पूर्णत्वा चा दिनांक	शेरा
1	धडगाव	असली	4	5	6	7	9	8	10	11	13	14	15	16	17	18
1	धडगाव	असली	खालनपाडा	490000	11/07दि.31.17	12/15दि.31.17		250000	250000	मार्च 17	बालाजी बोअरवेल, नाशिक	490000	प्रगतीत			
2	धडगाव	असली	कंगलीपाडा	490000	11/07दि.31.17	12/15दि.31.17		250000	250000	मार्च 17	बालाजी बोअरवेल, नाशिक	490000	प्रगतीत			
3	धडगाव	असली	माथेपाडा	490000	11/07दि.31.17	12/15दि.31.17		250000	250000	मार्च 17	बालाजी बोअरवेल, नाशिक	490000	प्रगतीत			
4	धडगाव	असली	वडफळीपाडा	490000	11/07दि.31.17	12/15दि.31.17		250000	250000	मार्च 17	बालाजी बोअरवेल, नाशिक	490000	प्रगतीत			
5	धडगाव	हाकडोकली	बारीपाडा	490000	11/07दि.31.17	12/15दि.31.17		250000	250000	मार्च 17	बालाजी बोअरवेल, नाशिक	490000	प्रगतीत			
6	धडगाव	हाकडोकली	हुं-यामास्तरपाडा	490000	11/07दि.31.17	12/15दि.31.17		250000	250000	मार्च 17	बालाजी बोअरवेल, नाशिक	490000	प्रगतीत			
7	धडगाव	हाकडोकली	पाटीलपाडा	490000	11/07दि.31.17	12/15दि.31.17		250000	250000	मार्च 17	बालाजी बोअरवेल, नाशिक	490000	प्रगतीत			
8	धडगाव	हाकडोकली	सेवबारपाडा	490000	11/07दि.31.17	12/15दि.31.17		250000	250000	मार्च 17	बालाजी बोअरवेल, नाशिक	490000	प्रगतीत			
9	धडगाव	हाकडोकली	होळीचौक	490000	11/07दि.31.17	12/15दि.31.17		250000	250000	मार्च 17	बालाजी बोअरवेल, नाशिक	490000	प्रगतीत			
10	धडगाव	हाकडोकली	बाटयापाडा	490000	11/07दि.31.17	12/15दि.31.17		250000	250000	मार्च 17	बालाजी बोअरवेल, नाशिक	490000	प्रगतीत			
11	धडगाव	हाकडोकली	आंबेपाडा	490000	11/07दि.31.17	12/15दि.31.17		250000	250000	मार्च 17	बालाजी बोअरवेल, नाशिक	490000	प्रगतीत			
12	धडगाव	हाकडोकली	बडीपाडा	490000	11/07दि.31.17	12/15दि.31.17		250000	250000	मार्च 17	बालाजी बोअरवेल, नाशिक	490000	प्रगतीत			
13	धडगाव	काकरदा	देवमोगरपाडा	490000	11/07दि.31.17	12/15दि.31.17		250000	250000	मार्च 17	बालाजी बोअरवेल, नाशिक	490000	प्रगतीत			
14	धडगाव	काकरदा	कुडीपाडारस्ता	490000	11/07दि.31.17	12/15दि.31.17		250000	250000	मार्च 17	बालाजी बोअरवेल, नाशिक	490000	प्रगतीत			
15	धडगाव	मांडवी	बेवडदापाडा	490000	11/07दि.31.17	12/15दि.31.17		250000	250000	मार्च 17	बालाजी बोअरवेल, नाशिक	490000	प्रगतीत			
16	धडगाव	मांडवी	उखलीपाडा	490000	11/07दि.31.17	12/15दि.31.17		250000	250000	मार्च 17	बालाजी बोअरवेल, नाशिक	490000	प्रगतीत			
17	धडगाव	कात्री	रुमुमानंदीरजवळ	490000	11/07दि.31.17	12/15दि.31.17		250000	250000	मार्च 17	बालाजी बोअरवेल, नाशिक	490000	प्रगतीत			

डोंगरी विकास मंडुरबार जिल्ह्यातील विधन विहार खोदाई व हातप उभारणी काम माहोती सन व 2016-17

अ.क्र	तालुका	गावाचे नाव	ठीकाण	प्र.मा.मंडुरी रक्कम	प्र.मा.मंडुरी आदेश क्र / दि.	निधी वितरण 1	निधी वितरण रू.	निधी वितरण II	निधी वितरण रू.	एकुण निधी वितरीत	कार्यरंभ आदेश क्र / दि.	कंत्राटदाराचे नाव	मंजूर निविदा किंमत	कामाची सद्यस्थिती	कामाचा निरीक्षण दिनांक	काम पूर्णत्वा चा दिनांक	शेरा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18	धडगाव	पणबारी	लिबीपाडा	49000	11/07दि.31.17	12/15दि.31.17	25000			25000	मार्च 17	बालाजी बोअरवेल, नाशिक	49000	काम प्रगतीत			
19	धडगाव	पणबारी	नारसिंगपाडा	49000	11/07दि.31.17	12/15दि.31.17	25000			25000	मार्च 17	बालाजी बोअरवेल, नाशिक	49000	काम प्रगतीत			
20	अ.कुवा	जामली	चिखलीपाडा	49000	11/07दि.31.17	12/15दि.31.17	25000			25000	मार्च 17	बालाजी बोअरवेल, नाशिक	49000	काम प्रगतीत			
21	अ.कुवा	जामली	काअटीओहडीपाडा	49000	11/07दि.31.17	12/15दि.31.17	25000			25000	मार्च 17	बालाजी बोअरवेल, नाशिक	49000	काम प्रगतीत			